



### Zeitplan A 39

**Vorplanung** 02/2003 - 08/2005

UVS I 07/03 -02/04

Antragskonferenz 20.02.04

UVS II 01/04-06/05

Verkehrsuntersuchung 04/03 - 12/04

Weitere Gutachten 08/04 -03/05

Variantenvergleich und  
abschließender Linienentwurf 12/04 -08/05

1



### Zeitplan A 39

**Raumordnungsverfahren** 09/2005 - 02/2006

Zuständigkeit liegt bei der  
Bezirksregierung Lüneburg für  
die Reg.-Bezirke LG und BS  
beziehungsweise der dann  
zuständigen Nds. Fachbehörde

**Linienbestimmung** 04/2006 - 06/2006

Zuständigkeit liegt bei dem  
Bundesministerium für Verkehr,  
Bau und Wohnungswesen  
(BMVBW)

2